



SATKER

Satker	BRPPUPP - Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	
Alamat	Jl. Gubernur H.A Bastari No.08 Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan	
Tlp	(0711) 5649599	
Fax	(0711) 5649601	
Email	tata.naskah@yahoo.com	
Website	bp3upalembang.kkp.go.id	
Pimpinan	Nama	Dr. Arif Wibowo, SP., M.Si
	Email	tata.naskah@yahoo.com
	Telepon	0821-1331-8225

I. REALISASI ANGGARAN

Pagu	Rp. 90,310,259,000	Realisasi	Rp. 34,050,742,931
Anggaran	<div style="width: 37.70%; background-color: #f4a460; border-radius: 5px;"></div> 37.70 %		
Fisik	<div style="width: 37.70%; background-color: #f4a460; border-radius: 5px;"></div> 37.70 %		
Penjelasan			

SERAPAN

Belanja	Pagu	Realisasi	Progres
Pegawai	Rp. 69,361,513,000	Rp. 27,118,176,351	<div style="width: 39.10%; background-color: #f4a460; border-radius: 5px;"></div> 39.10 %
Barang	Rp. 18,948,746,000	Rp. 6,834,366,780	<div style="width: 36.07%; background-color: #f4a460; border-radius: 5px;"></div> 36.07 %
Modal	Rp. 2,000,000,000	Rp. 98,199,800	<div style="width: 4.91%; background-color: #f4a460; border-radius: 5px;"></div> 4.91 %

PENGADAAN SARPRAS

Jumlah	:	0
Beproses	:	0
Anggaran	:	Rp. 0
Progres	:	<div style="width: 0.00%; background-color: #f4a460; border-radius: 5px;"></div> 0.00 %

II. RINGKASAN CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS (F8K)

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Pencapaian
1	Stock Assessment KPP PUD	25.68%	25.68%	<input type="checkbox"/> Kajian Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di KPP PUD 413 (Papua) <input type="checkbox"/> Kegiatan sampai dengan minggu ini: • Membuat laporan progres kemajuan riset. <input type="checkbox"/> Pagu Anggaran: • Rp 500.000.000,- <input type="checkbox"/> Realisasi Anggaran: • Rp 128.411.763,- (25,68)
2	Stock Assessment KPP PUD	34.88%	34.88%	<input type="checkbox"/> Kajian Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di KPP PUD 421 (Sulawesi) <input type="checkbox"/> Kegiatan sampai dengan minggu ini: • Membuat laporan progres kemajuan riset. <input type="checkbox"/> Pagu Anggaran: • Rp 400.000.000,- <input type="checkbox"/> Realisasi Anggaran: • Rp 139.521.100,- (34,88%)
3	Stock Assessment KPP PUD	57.30%	57.30%	<input type="checkbox"/> Kajian Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di KPP PUD 422 (Nusa Tenggara Barat) <input type="checkbox"/> Kegiatan sampai dengan minggu ini: • Membuat laporan progres kemajuan riset. <input type="checkbox"/> Pagu Anggaran: • Rp 350.000.000,- <input type="checkbox"/> Realisasi Anggaran: • Rp 200.563.653,- (57,30%)



No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Pencapaian
4	Stock Assessment KPP PUD	26.28%	26.23%	<ul style="list-style-type: none"> □ Kajian Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di KPP PUD 434 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) □ Kegiatan sampai dengan minggu ini: <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan progres kemajuan riset. □ Pagu Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Rp 500.000.000,- □ Realisasi Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Rp 131.388.014,- (26,28%)
5	Stock Assessment KPP PUD	33.78%	33.78%	<ul style="list-style-type: none"> □ Kajian Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di KPP PUD 437 (Kalimantan Utara) □ Kegiatan sampai dengan minggu ini: <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan progres kemajuan riset. □ Pagu Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Rp 350.000.000,- □ Realisasi Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Rp118.222.000,- (33,78%)
6	Stock Assessment KPP PUD	33.99%	33.99%	<ul style="list-style-type: none"> □ Kajian Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di KPP PUD 439 (Sumatera Barat) □ Kegiatan sampai dengan minggu ini: <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan progres kemajuan riset. □ Pagu Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Rp 300.000.000,- □ Realisasi Anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Rp 101.959.000,- (33,99%)

III. RINGKASAN KEGIATAN KUNCI atau PRIORITAS LAINNYA

No	Kegiatan	Pencapaian
1	Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Usaha (Keuangan dan Umum). • Membuat Gaji induk Juli 2019 Balai dan Penyuluh 5 Provinsi, Membuat Gaji 13 Tahun 2019 Balai dan Penyuluh 5 Provinsi, Membuat Kekurangan Gaji Pangkat Pengabdian pada 10 Juni 2019. • Menyampaikan SPM Gaji Induk Juli 2019 Balai dan Penyuluh 4 Provinsi, Menyampaikan SPM Gaji 13 Tahun 2019 Balai dan Penyuluh 4 Provinsi, Menyampaikan SPM Honorarium, Menyampaikan SPM GU, Pencairan UP, Rekon Pajak, Rekon LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan bulan Mei pada 11 Juni 2019. • Melakukan updating dan sinkronisasi data dengan saiba, Menyampaikan SPM Gaji Induk Juli 2019 Provinsi Jambi, Menyampaikan SPM Gaji 13 Tahun 2019 Provinsi Jambi, Menyampaikan SPM Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pencairan Honorarium pada 12 Juni 2019. • Melakukan e-Rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN Palembang dan Membuat Daftar uang makan bulan Mei 2019 Balai pada 13 Juni 2019. • Melaksanakan Rapat dengan Itjen 3 terkait Revisi Anggaran Belanja Modal Tanah Keramasan pada 13 Juni 2019.
2	Kegiatan Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Usaha (Kepegawaian). • Pengiriman kekurangan berkas pensiun penyuluh a.n Anwar dan Kasmawati pada 27 Mei 2019. • Pengiriman berkas mutasi a.n Resty dan Satria pada 27 Mei 2019. • Rekap Cuti pegawai pada 27-29 Mei 2019.
3	Kegiatan Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Operasional (Program dan Anggaran). • Mengikuti rapat Tim Review Inspektorat 3 (Tiga) Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan pada 13 Juni 2019.
4	Kegiatan Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Operasional. (Monitoring dan Evaluasi). • Menyusun laporan monev bulan Mei. • Mengisi form SPIP bukan Mei. • Mengisi capaian output dan realisasi keuangan bulan Mei pada aplikasi E-Monev Bappenas. • Mengisi capaian output bulan Mei pada aplikasi smart DJA. • Melakukan kompilasi laporan mingguan satker BRPPUPP 10-16 Juni 2019 pada 13 Juni 2019. • Mengisi laporan mingguan BRPPUPP 10-16 Juni 2019 ke aplikasi Dashboard pada 13 Juni 2019.
5	Kegiatan Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Teknis (Pelayanan Jasa Riset, Kerjasama dan Perpustakaan). • Desain buku saku ikan • Rapat tim PUI • Memperbaharui media sosial dan website.
6	Kegiatan Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Teknis. (Pengelolaan Operasional Sarana dan Prasarana Litbang). • Melakukan kegiatan membersihkan ruangan koleksi ikan. • Melakukan kegiatan memberikan makan ikan. • Melakukan kegiatan siphon aquarium sedang ukuran 80 cm x 40 cm x 45 cm koleksi ikan hidup sebanyak 13 aquarium. • Melakukan kegiatan penambahan air di aquarium koleksi ikan hidup sebanyak 13 aquarium. • Melakukan kegiatan pembersihan kolam sebanyak 4 kolam. • Melakukan kegiatan pemberian makan koleksi ikan hidup pada 12 aquarium.
7	Kegiatan Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Teknis (Penyelenggaraan dan Akreditasi Laboratorium). • Melakukan Perbaikan Data Hasil Temuan Asesmen Ulang Lab Mengumpulkan Data terkait temuan pada saat asesmen ulang Laboratorium BRPPUPP. • Melaksanakan kegiatan Rapat Mengumpulkan Data Temuan Asesmen Ulang Laboratorium BRPPUPP. • Melakukan kegiatan Identifikasi Plankton sebanyak 2 sampel pada Laboratorium Hidrobiologi BRPPUPP. • Melakukan kegiatan sortir Benthos sebanyak 2 sampel pada Laboratorium Hidrobiologi BRPPUPP.
8	Kegiatan Prioritas Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Unggulan Iptek. • Melakukan Pengisian online Website PUI menu MONEV KINERJA LEMBAGA (SOURCING ABSORPTIVE CAPACITY, RESEARCH AND DEVELOPMENT CAPACITY, DISSEMINATING CAPACITY) pada 10-14 Juni 2019. • Melakukan pengumpulan dan filter data Indikator PUI pada 10-14 Juni 2019.



IV. HAL POSITIF atau PENCAPAIAN LAINNYA

No	Bidang	Progres
----	--------	---------

V. PEMANFAATAN FASILITAS PERKANTORAN

No	Kegiatan	Progres
1	- Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> Laboratorium Alat Tangkap. <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring pemesanan Hampang pada 12 Juni 2019. Melakukan revisi draft Paten pada 13-14 Juni 2019. Membuat prototipe paten pengilar banyak pintu dan bubu portabel pada 14 Juni 2019. Melakukan identifikasi alat tangkap yang akan dibuat pada 14 Juni 2019. Laboratorium Hidrobiologi: <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Identifikasi Plankton sebanyak 2 sampel pada Laboratorium Hidrobiologi BRPPUPP. Kegiatan sortir Benthos sebanyak 2 sampel pada Laboratorium Hidrobiologi BRPPUPP.

VI. TANTANGAN atau KENDALA

No	Kegiatan	Tantangan atau Kendala	Solusi atau Rekomendasi
----	----------	------------------------	-------------------------

VII. RENCANA AKSI MINGGU DEPAN 17-Jun s/d 23-Jun 2019

No	Kegiatan	Uraian	Tanggal
1	- PUI	• Menyusun Laporan Kemajuan PUI	2019-06-17 - 2019-06-23
2	- Alat Tangkap	• Rapat Tim Inovasi Alat Tangkap	2019-06-17 - 2019-06-23